

Số: 74 /TB-VP

Hải Phòng, ngày 26 tháng 02 năm 2024

## THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Đức Thọ tại buổi kiểm tra và nghe báo cáo công tác chuẩn bị các điều kiện để đưa bến phà Đông Bài, huyện Cát Hải đi vào hoạt động

Ngày 26/02/2024, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Đức Thọ chủ trì kiểm tra và nghe báo cáo công tác chuẩn bị các điều kiện để đưa bến phà Đông Bài, huyện Cát Hải đi vào hoạt động. Cùng dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Giao thông vận tải, Tài chính, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; lãnh đạo huyện Cát Hải; lãnh đạo Công an thành phố; lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hải Phòng; Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng; lãnh đạo Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng; Giám đốc Công ty TNHH Mặt trời Cát Bà; Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng.

Sau khi nghe Sở Giao thông vận tải và các cơ quan, đơn vị báo cáo; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Đức Thọ ghi nhận sự vào cuộc của các Sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan trong việc thực hiện chỉ đạo của tập thể lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố tại Thông báo số 19/TB-UBND ngày 26/01/2024.

Để chính thức đưa bến phà Đông Bài vào vận hành, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Đức Thọ kết luận chỉ đạo như sau:

1. Thống nhất thời gian chạy chuyến phà đầu tiên từ bến phà Đông Bài sang bến phà Cái Viềng vào lúc **05h00' ngày 01/3/2024**.

2. Giao Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng hướng dẫn, đôn đốc Công ty TNHH Mặt trời Cát Bà khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để hoàn thành công tác nghiệm thu công trình bến phà Đông Bài **trong ngày 28/02/2024**.

3. Đề nghị Công ty TNHH Mặt trời Cát Bà:

- Khẩn trương lập hồ sơ, tờ trình về việc bàn giao các công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung và phần bến phà cập mũi cho thành phố, gửi Ủy ban nhân dân thành phố **trong ngày 28/02/2024**.

- Phối hợp với Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng và các cơ quan, đơn vị liên quan đảm bảo các điều kiện cần thiết để đưa bến phà Đông Bài đi vào hoạt động ngày 01/3/2024.



**4. Giao Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng:**

- Có Văn bản thông báo đưa bến phà Đồng Bài vào hoạt động, gửi Cảng vụ hàng hải Hải Phòng, Công ty TNHH MTV Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc theo quy định **trong ngày 27/02/2024.**

- Phối hợp với Công ty TNHH Mặt trời Cát Bà tổ chức khai thác, vận hành nhà chờ, nhà điều hành và các công trình phụ trợ khác để phục vụ tốt việc vận hành bến phà Đồng Bài vào **ngày 01/3/2024**, đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường.

- Nghiên cứu, bổ sung các dụng cụ kê, kích phù hợp để các phương tiện lên, xuống phà an toàn, thuận lợi, hoàn thành **trong ngày 29/02/2024.**

**5. Giao Sở Giao thông vận tải:**

- Hoàn thiện các trình tự, thủ tục dừng hoạt động bến phà Gót, chuyển hoạt động sang bến phà Đồng Bài từ ngày 01/3/2024, có Văn bản báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố **trong ngày 29/02/2024.**

- Có Thông báo gửi các cơ quan thông tấn, báo chí về việc dừng hoạt động bến phà Gót, chuyển hoạt động sang bến phà Đồng Bài **trong ngày 29/02/2024.**

- Chủ trì, phối hợp với Công ty TNHH Mặt trời Cát Bà thực hiện các thủ tục để bàn giao tài sản là các công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung và phần bến phà cấp mui cho thành phố; hoàn thiện hồ sơ xác lập sở hữu toàn dân đối với tài sản trên gửi Sở tài chính.

- Rà soát, bổ sung các biển báo từ xa để đảm bảo người dân nhận biết rõ ràng lối lên, xuống phà Đồng Bài; bổ sung thêm biển báo tại khu vực nhà văn hóa thôn Chấn, gờ giảm tốc ... để đảm bảo an toàn giao thông tại điểm giao cắt giữa tuyến đường dân sinh (từ Ủy ban nhân dân xã Đồng Bài đi thôn Chấn) với tuyến đường đi bến phà Đồng Bài.

- Phối hợp với Công an thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức điều tiết giao thông cho các phương tiện lên xuống phà Đồng Bài đảm bảo thuận lợi và an toàn.

- Thực hiện điều chỉnh lộ trình tuyến xe buýt số 16C: Bến xe Thượng Lý – Cát Hải với điểm cuối tuyến là bến phà Đồng Bài.

- Phối hợp với Công ty TNHH Mặt trời Cát Bà và các đơn vị vận tải hành khách bằng đường thủy từ Cát Hải đi Cát Bà chuẩn bị các điều kiện cần thiết để vận hành đưa vào hoạt động bến tàu khách du lịch tại Đồng Bài **trong dịp 30/4÷01/5/2024.**

**6. Giao Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng** phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thông tin, hướng dẫn các phương tiện vận tải đường thủy thông qua khu vực phà Đồng Bài đảm bảo an toàn.



7. Giao Công an thành phố, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố bố trí, chỉ đạo các lực lượng chủ trì, phối hợp với Thanh tra Sở Giao thông vận tải và các đơn vị liên quan tổ chức điều tiết giao thông lên, xuống phà Đồng Bài đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.

**8. Giao Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải:**

- Phối hợp với Sở Giao thông vận tải và các cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác vận hành bến phà Đồng Bài; kiểm tra việc bán hàng tại bến phà Đồng Bài đảm bảo vệ sinh, an toàn, văn minh, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng bán hàng rong, chèo kéo khách hàng.

- Khẩn trương thực hiện công tác giải phóng mặt bằng khu vực bến phà Gót và khu vực còn lại của xã Đồng Bài theo quy định.

**9. Giao Sở Tài chính:**

- Thẩm định hồ sơ xác lập sở hữu toàn dân đối với tài sản do Công ty TNHH Mặt trời Cát Bà bàn giao nêu trên, sớm báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt theo quy định.

- Chủ trì cùng Sở Giao thông vận tải rà soát, điều chỉnh giá trị đặt hàng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng phà qua bến phà Gót – Cái Viêng năm 2024 theo quy định, đề xuất, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.

10. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị chủ động, tập trung, nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố các nội dung phát sinh vượt thẩm quyền (nếu có).

11. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí tại địa phương, Trung ương trên địa bàn và Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải tổ chức tuyên truyền, thông tin đến nhân dân về việc hoạt động của bến phà mới tại xã Đồng Bài, huyện Cát Hải từ ngày 01/3/2024.

Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố thông báo để các Sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như thành phần dự họp;
- CT, các PCT UBND TP;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- CVP, các PCVP UBND TP;
- Các Phòng: XD GT&CT, TCNS, NN TN&MT, NC&KTGS;
- CV: ĐC2, TC, XD;
- Lưu: VT, QH2.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Trần Văn Thiện